 ПРИКЛАД СИТУАЦІЙНОГО ЗАВДАННЯ
Ситуаційне завдання № ______
               Припустимо, що Ви призначені менеджером команди проекту, опис робіт якого наведено внизу. Виконайте побудову поточного стану календарного плану проекту відповідно до завдань: 
           1. Згідно наведеної таблиці побудуйте сітьову PDM діаграму проекту. Використовуючи вказану тривалість покажіть розрахунок ранніх, пізніх термінів та часових резервів робіт проекту. Показати критичний шлях проекту. 
          2. Побудуйте цільовий (базовий) план проекту у вигляді діаграми Гантта, починаючи з 30 квітня поточного року і використовуючи чотириденный календар робочого тиждня. Показати резерви часу. Показати не робочі періоди та святкові дні. 
          3. Над базовим побудуйте фактичний графік виконання проекту, якщо вам стало відомо, що робота _В_ та робота _Е_ змінили свою тривалість до 5 і 3  робочих днів відповідно. 
          4. Зробіть висновки. 
Проект: створення веб-сайту компанії на базі типового продукту  «1С-Бітрікс: Управление сайтом»
	№ робіт
	Назви робіт
	Тривалість робіт (днів)
	Попередні роботи
	Затрим./ роботи

випередж. (днів)

	А
	Розробка концепції
	5
	-
	0

	В
	Установка продукту
	2
	А
	0

	С
	Розробка дизайну
	3
	В
	+2

	D
	Створення статичних сторінок
	3
	С
	0

	E
	Створення динамічних сторінок
	1
	С
	0

	F
	Навчання персоналу роботі з продуктом
	2
	D, Е
	0


